


COD.

90

PROGRAMMA 
LAVORI

Inizio lavori   
Fine lavori    

Opere generali di tracciamento e 
preparazione area per operazioni
Tracciamento e posa casseri con 

formazione basi appoggio

1 Opere edili Posa ed assemblaggio struttura metallica 
orizzontale

Posa parapetti metallici
Demolizione recinzione esistente e posa 
nuova  recinzione con cancello su strada

pulizia generale cantiere

2  smobilitazione cantiere 1

LAVORO MESE 1

IMPIANTO CANTIERE GENERALE

1

MESE 2

COMUNE DI AQUILEIA “Realizzazione di una struttura provvisoria di accesso all’area del Decumano di Aratria Galla e Grandi Terme”.

CATEGORIE
Tempo utile 
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