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COD.

90 30 GG

PROGRAMMA 
LAVORI

Inizio lavori   
Fine lavori    

Opere di demolizione pedana in legno

Opere di predisposizione appoggi

FASE Passerella assemblaggio strutt. verticali

1 lato Sud assemblaggio strutt. orizzontali

posa pannelli gridiron

montaggio montanti e parapetti e lattonerie

Opere archeologiche

FASE Ingresso Scavi e demolizioni

modifica cancello

posa parapetti

riporti in stabilizzato

2 Opere archeologiche

Scavi e demolizioni

FASE Percorsi Fondazioni recinzione parapetto

3 perimetrali posa lama acciaio

Posa recinzione parapetto

riporti in materiale stabilizzato

finiture

Opere archeologiche

 smobilitazione cantiere 1
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CATEGORIE
Tempo 
utile gg
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E PROGRAMMA INDICATIVO CRONOLOGICO DEI LAVORI

DI

LAVORO

IMPIANTO CANTIERE GENERALE

FORNITURA MATERIALI

1

MESE 2 MESE 3

1

MESE 1

Cronoprogramma PSC


