
REALIZZAZIONE DI RECINZIONE FONDO CASSIS E ARREDI VIA SALVEMINI

fase realizzativa durata complessiva 45 gg naturali e consecutivi l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

1. Installazione della segnaletica per il cantiere e la viabilità alternativa

2. Installazione area box tecnico-logistico ed aree stoccaggio materiali

3. Realizzazione di panchina con sostegni per reperti

4. Posa dei pali e dei punti luce per l’illuminazione pubblica

5. Realizzazione di aiuole con messa a dimora di alberi a medio fusto

6. Demolizione di muri e/o recinzioni in calcestruzzo

7. Demolizione pavimentazione marciapiedi

8. Scavi di terreno

9. Rimozione o livellamento delle bocche di lupo esistenti

10. Formazione getto per muretti e posa recinzione

11. Posa di pavimentazione marciapiedi

12. Demolizione di manto stradale

13. Nuovo binder nel secondo tratto di via Salvemini

14. Ripiegamento cantiere
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DIAGRAMMA DI GANT      
FASE REALIZZATIVA

1a settimana 2a settimana 3a settimana 4a settimana 5a settimana 6a settimana 7a settimana
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